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ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЛИНИЈА ОДБРАНЕ · израђено 08.08.2026.

~23 ч

ЈП „Војводинашуме“ — штаб гашења, ГЈ 2816 / 2818 / 2819 ·

за ноћ 08/09. и недељу 09.08.

Делиблатска пешчара — план машинских линија одбране (просека)

15 машина

7 тимова × 2

булдожера + 1

резерва; тим

интензивно ≈500 m

за 8 ч (≈62 m/ч)

~60 m

вечерашњи пиксел у

од. 37 од јужног

руба ГЈ 2816 —

фронт је практично

на ивици шуме

≈8.400 ha

штићено гориво иза

источних линија: ГЈ

2816 исток ≈3.400

ha + ГЈ 2817 ≈5.000

ha

СЗ фронт

терен јавља ширење

кроз крошње које

сателит тренутно

НЕ види — З-линија

ноћас

FWI 53–55

сутра екстремно;

северни ветар 2,4–4

m/s, удари 8,5–11,7

— главни правац

ЈУГ, досег 2,5–4,5 km

Полазне поставке и ограничења методе

Просека од 20 m сама по себи НЕ зауставља овај пожар — измерена су ОБА мода пробоја.

Командант гашења јавља да ватра прелази постојеће просеке ширине 20 m на два начина: (1)

пребацивањем жара кроз ваздух — очекивано, јер ~90% састојина чине борове културе у којима

крунски пожар баца жар и стотине метара испред фронта; (2) ПОДЗЕМНО — тињањем кроз органски

слој (стеља, хумус, коренска простирка) ИСПОД минерализоване површине, са избијањем са друге стране

линије. Због тога свака линија у овом плану важи само уз нову конструкцију (страна 2) и уз пуни пакет

мера — ширина сама не решава ништа.

(а) Градња НОЋУ и рано ујутру — ноћас и сутра до ~11 ч је прозор ниског интензитета (вечерашњи

Terra прелаз: 3 пиксела, 221 MW — најмирнији улаз у ноћ до сада). Све критичне деонице затварати у том

прозору.

(б) Ефективна ширина 30–60 m тамо где се брани удар — ширењем ПОСТОЈЕЋИХ просека обарањем

појаса са стране ватре: брже него нова линија кроз састојину, а обарени материјал остаје на страни која ће

изгорети.

(в) Паљење усусрет (burnout) са линије — само уз стручно вођење и повољан ветар; прозори: вечерас

касно и сутра 19–22 ч кад ветар падне.

(г) ОБАВЕЗНЕ патроле за жар 300–500 m ИЗА сваке линије — јер пожар пребацује; плус надзор

подземног тињања (страна 2, тачка 4).

(д) Тачке одустајања унапред — дефинисане у ШТА-АКО табели (страна 5); нико не импровизује

повлачење у диму.

Измерени машински учинци (улазни подаци команданта): тим од 2 булдожера = 500 m просеке за 8

ч (интензивно, ≈62 m/ч по тиму); 1 булдожер самостално = 400 m за 24 ч (одрживо, ≈17 m/ч са паузама и

одржавањем). Сви биланси у плану рачунати са измерених 62 m/ч по тиму — ако скидање до минералног

песка успори учинак, то се види већ у првом сату и биланс се коригује. Минерализована трака по рубу

њива (без обарања стабала) иде вишеструко брже — ред величине km/ч по машини.

КЉУЧНА ПРЕПОРУКА: Јужни чеони удар сутра ИЗЛАЗИ НА ЊИВЕ — јужно од ГЈ 2816 нема дрвенастог

горива у појасу од најмање 3,5 km (провера по карти шумовитости, дуж целог јужног руба). Права битка

је на ИСТОЧНОМ БОКУ: линије Л1/Л2 бране ≈8.400 ha неизгорелог горива ГЈ 2816-исток и ГЈ 2817.

Главна одбрана = Л2, уз Л1 као ноћашњу прву линију и прстен око од. 84 као осигурање од жара преко

њива. Север НИЈЕ анкерован — северно од живе северне ивице стоји 4–5 km непрекидног боровог

масива без иједне баријере: Н-линија се гради „у миру“ док је ветар северни, ПРЕ него што затреба

(страна 3).

НИМОС · план линија одбране, 08/09–11.08.2026. · Прорачуни система НИМОС засновани на подацима сателита NASA/NOAA VIIRS,

NASA MODIS (Aqua/Terra), EUMETSAT Meteosat MTG и ESA Sentinel-2; опасност: FWI (EFFIS). План је просторно-рачунски предлог —

коначан распоред одређује штаб гашења који види терен.



Конструкција просеке која држи

Терен је измерио: подземни пожар пролази кроз просеку од песка ширине 20 m. Ватра тиња кроз

органски слој испод минерализоване површине и избија са друге стране — понекад сатима касније.

Линија која „изгледа готово“ а није вертикално прекинула гориви слој — не постоји.

Пет правила конструкције (обавезно на свакој деоници која се брани)

Правило Извођење

1. Вертикални прекид

горивог слоја

Булдожер скида КОМПЛЕТАН органски слој — стељу, хумус и коренску простирку — до чистог

минералног песка, не само да прогура површину. У пешчари је минерални песак плитко испод

површине: то је наша предност — користити је. Контрола: на очишћеној траци не сме остати

ниједан прамен органског материјала који везује две стране.

2. Ров кроз коренски

слој (страна ка ватри)

Уз ивицу линије према ватри повући ров/бразду кроз коренски слој (дубљи рез ножем или рипер

где га машине имају). Корење борова спроводи тињање испод линије — ров пресеца континуитет

корена и зауставља подземни пренос.

3. Органски материјал

КА ВАТРИ

Скинути материјал (стеља, панчеви, обарена стабла) гурати искључиво на страну ка ватри, да

изгори пре доласка фронта. Никако на одбрањену страну — тамо би постао мост за жар.

4. Линија се држи 48 ч

после проласка фронта

Подземно тињање избија САТИМА И ДАНИМА касније. Патроле иза линије трагају за избијањем дима

из земље: сондирање тла (метална шипка — врело тло се осети), заливање жаришта водом под

притиском где је има, термални дрон ако је доступан. Линија се НЕ напушта кад фронт прође.

5. Избијање иза линије

≠ пад линије

Појава дима из земље иза линије је очекиван догађај, не пораз: одмах га локализовати (мали тим +

машина из резерве — опкопати и залити), а линија се држи даље. Цела линија се напушта само по

критеријумима из ШТА-АКО табеле.

Профил линије (пресек)

Зона (од ватре ка одбрањеној страни) Ширина Садржај

1. Појас обарања (само где се брани чеони/

бочни удар)

10–40 m обарена стабла и круне — остају да изгоре; смањује висину

пламена на прилазу

2. Ров/бразда кроз коренски слој 1–2 m рез до испод коренске простирке — прекид подземног преноса

3. Минерализована трака — ДО ЧИСТОГ ПЕСКА 10–20 m нула органског материјала по целој ширини; по њој се крећу и

возила

4. Одбрањена страна — зона патрола 300–500

m

патроле за жар + сондирање тла; резервна машина на позиву

Приоритет распореда рада на деоници: прво трака до минералног песка + ров (то зауставља

подземни мод), па тек онда ширење појаса обарања (то ублажава ваздушни мод). Ако време не дозволи

све — трака+ров имају предност, а ваздушни мод се покрива патролама за жар.

НИМОС · план линија одбране, 08/09–11.08.2026. · Конструкција по мерама измереним на терену 08.08. (командант гашења);

машински учинци — улазни подаци ЈП „Војводинашуме“.



Геометрија — стање фронта и линије одбране

Стање вечерас (сателитско + теренско)

Јужни фронт (сателит): 3 вечерашња Terra пиксела (19:54) у од. 16, 23 и 37 ГЈ 2816; најјачи 82,8 MW у

од. 23. Ширина фронта исток–запад ≈1,4 km (поподне ≈7,9 km). Пиксел у од. 37 је на ~60 m од јужног

руба шуме; од. 23 на ~0,8 km; од. 16 на ~1,6 km.

СЗ фронт (ТЕРЕН): ширење кроз борове крошње северозападно, релативно брзо — сателит га

тренутно НЕ види (МТГ последњи сат: 0 детекција у зони СЗ; подневни VIIRS видео западни лоб

~44,87–44,88 / 21,09–21,12, најмање 13 пиксела).

Северна ивица је ЖИВА: данашње детекције у 13:36 и 14:12 (15,5 и 7,4 MW) на самом северном рубу

(~44,889–44,891); северно одатле непрекидан боров масив — појас 44,88–44,90 је 89% шума, 44,90–

44,92 је 86%, 44,92–44,94 је 71% — 4–5 km континуираног горива без природне баријере (главни

масив пешчаре).

Изгорело (dNBR + кумулатив VIIRS): најмање ≈3.660 ha унутар одељења; источни руб изгорелог у

јужном појасу на ~x 515,0 km (UTM34).

Неизгорело гориво: ГЈ 2816-исток ≈3.400 ha у једном комаду + ГЈ 2817 ≈5.000 ha северно иза њега; ГЈ

2818-запад ≈1.400 ha (иза СЗ фронта); од. 84 (88 ha) одвојен, 3,9 km јужно преко њива.

Природни анкери: јужно од ГЈ 2816 — њиве без дрвенастог горива дуж ЦЕЛОГ јужног руба (појас од

најмање 3,5 km); и коридор ка од. 84 је чист. Западно и северно од ГЈ 2818 шума СЕ НАСТАВЉА — тамо

природног анкера нема.

Теренски извештај има предност над сателитом за подпрагова ширења. Сателит тренутно не

види СЗ фронт у крошњама — МТГ сигнал НИЈЕ поуздан окидач за ту зону; осматрачи на СЗ линији су

обавезни и једини меродаван извор. За јужни сектор МТГ остаје користан (фронт је тамо изнад прага

детекције).

Предложене линије (анкери: југ = њиве, север = изгорело)

Линија Крајеви

(Google

Maps)

Дужина Подлога Рад + машинска ура (тим-смена = 500 m)

Л1 — блиска

(НОЋАС)

0,95 km источно од

фронта

44.83195,

21.19111 →

44.80670,

21.21371

3,5 km постојећи просеци зап. ивица

од. 38–47–48 (20 m)

трака до песка + ров + ширење 30–40 m; ≈7 тим-

смена; ноћас јужне 2,0 km (4 тима), остатак до ~13 ч

Л2 — ГЛАВНА

(сутра)

1,4–3,1 km од

фронта

44.84096,

21.18476 →

44.80654,

21.22635

5,2 km постојећи просеци ист. ивица

од. 38/46/48 + наставак ка

изгорелом на северу

критична јужна деоница 2,5 km (≈5 тим-смена);

остатак већ има 20 m — burnout позиција

Л3 — резервна

4,7 km од фронта

44.83599,

21.23659 →

44.81289,

21.26052

3,2 km унутрашњи просеци источног

блока

сутра само обележавање + чишћење пролаза; гради

се у понедељак само ако Л2 падне

Прстен од. 84

3,9 km јужно,

преко њива

центар:

44.77373,

21.19273

6,1 km руб шума/њиве по целом

ободу

минерализована трака ножем без обарања — 1 тим

ноћас (ред величине km/ч); готово до јутра

З — СЗ линија

(НОЋАС + сутра)

~1,1 km испред СЗ

фронта

44.88880,

21.07345 →

44.85549,

21.07341

3,7 km делом постојећи просеци ГЈ

2818; јужни крај анкеровати

куком на изгорело

ноћас централна деоница ~1,0 km (2 тима) на

правцу СЗ напредовања; довршетак током сутра

(северни ветар СЗ фронт гура ка изгорелом);

КОМПЛЕТНА до понедељка ујутру — у понедељак

ветар E/ЈИ гура баш на њу

Н — северна

(нед. поподне →

уто.)

ЈИ пол. уз

изгорело; СЗ пол.

1,2–1,7 km испред

северне ивице

Н-а: 44.90510,

21.10196 →

44.88434,

21.14098

Н-б: спој са З у

44.88880,

21.07345

3,9 km

+ 2,9

km

Н-а: постојећи просек границе

ГЈ 2818/2819 (ЈИ крај належе

на изгорело — анкер); Н-б:

НОВА линија кроз састојину

Н-а ≈8 тим-смена (старт недеља 14 ч — сигуран

„узводни“ прозор); Н-б ≈6 тим-смена (понедељак, З-

тимови); ИСТОЧНО од анкера отворен правац ка ГЈ

2817-север — осматрач + одлука штаба

Отворен северни крај З-линије: шума се наставља северно од ГЈ 2818 (провера по карти шумовитости) — северни крај

З нема природни анкер. Осматрач на северном крају обавезан; продужетак линије северно — одлука штаба по стању на

терену.

НИМОС · план линија одбране, 08/09–11.08.2026. · Координате крајева линија су рачунски предлог по границама одељења и рубу

изгорелог — штаб их помера на најближи проходан просек.

https://maps.google.com/?q=44.83195,21.19111
https://maps.google.com/?q=44.83195,21.19111
https://maps.google.com/?q=44.80670,21.21371
https://maps.google.com/?q=44.80670,21.21371
https://maps.google.com/?q=44.84096,21.18476
https://maps.google.com/?q=44.84096,21.18476
https://maps.google.com/?q=44.80654,21.22635
https://maps.google.com/?q=44.80654,21.22635
https://maps.google.com/?q=44.83599,21.23659
https://maps.google.com/?q=44.83599,21.23659
https://maps.google.com/?q=44.81289,21.26052
https://maps.google.com/?q=44.81289,21.26052
https://maps.google.com/?q=44.77373,21.19273
https://maps.google.com/?q=44.77373,21.19273
https://maps.google.com/?q=44.88880,21.07345
https://maps.google.com/?q=44.88880,21.07345
https://maps.google.com/?q=44.85549,21.07341
https://maps.google.com/?q=44.85549,21.07341
https://maps.google.com/?q=44.90510,21.10196
https://maps.google.com/?q=44.90510,21.10196
https://maps.google.com/?q=44.88434,21.14098
https://maps.google.com/?q=44.88434,21.14098
https://maps.google.com/?q=44.88880,21.07345
https://maps.google.com/?q=44.88880,21.07345


Мапа плана и биланс машина

Биланс 15 машина по сменама (тим = 2 булдожера; учинак 500 m/тим-смена)

Смена ЈУГ — Л1 ЈУГ — Л2 од. 84 СЗ — З СЕВЕР — Н Резерва

Ноћна 22–06 4 тима → +2,0 km

(јужни део, од

фронта ка

њивама)

— (постојећих

20 m)

1 тим →

прстен

трака 6,1

km готов

2 тима → +1,0

km

(централна

деоница)

— (осматрач) 1 машина

Јутарња 06–14 2 тима → +1,5 km

(довршетак до

~13 ч)

3 тима (2 + тим

са од. 84) →

+1,5 km јужне

деонице

готово;

патрола

њива

2 тима → +1,0

km

обележавање трасе

(без машина)

1 машина

Поподне 14–22

(макс.

интензитета —

рад даље од

фронта)

готова — патроле

за жар (посаде без

машина); 2 тима

прелазе на Н

3 тима → +1,0–

1,5 km; burnout

прозор 19–22 ч

— 2 тима →

+0,7–1,0 km

2 тима → +1,0 km

(ЈИ половина, уз

изгорело —

„узводни“ прозор)

1 машина

Стање до 06 ч 2,0 / 3,5 km 0 (20 m цела) прстен

затворен

1,0 / 3,7 km 0 кварови,

извлачење,

локализација

подземних

избијања

до 12 ч 3,2 / 3,5 km ≈1,1 km јужне

деонице

— ≈1,75 km траса обележена

до мрака (20 ч) 3,5 km ✓

комплетна

≈2,5 km

критичне

деонице ✓

— ≈2,7–3,0 km ≈1,0 / 3,9 km

Образложење поделе ЈУГ 5 : СЗ 2: сутрашњи северни ветар (удари до 11,7 m/s) гура ГЛАВНИ удар на

југ/исток — а исток брани ≈8.400 ha. Исти тај ветар СЗ фронт притиска НАЗАД ка изгорелом, па З-линија

има дужи временски буџет — али је не смемо пустити: у понедељак ветар окреће на E/ЈИ и гура управо на

њу, а пре подне СЗ фронт може бочно ширити ка западу. Отуда: 2 тима одмах ноћас, комплетирање до

понедељка ујутру. Наставак за север: у ноћи 09/10. тежиште се сели на Н-а (4 тима: 2 са Л1 + 2 са Л2 по

завршетку критичне деонице) → Н-а комплетна у понедељак до ~10 ч; З-тимови по завршетку З прелазе

на Н-б (нова линија, понедељак–уторак). Рок диктира GFS: окретање ветра на СИ већ уторак увече.

НИМОС · план линија одбране, 08/09–11.08.2026. · Мапа: сиво = изгорело (dNBR+VIIRS); троуглови = Terra 19:54; наранџасти оквир

= СЗ фронт по теренском извештају; бледо = пројекциона зона 09.08.



ШТА-АКО — сценарији за недељу 09.08.

Бочно (источно) ширење рачунато као ≈28% чеоног (калибрисан бочни фактор овог пожара); чеони удар иде на југ.

Растојања: фронт→Л1 ≈0,95 km; фронт→Л2 (јужна деоница) ≈2,6–3,1 km; фронт→Л3 ≈4,7 km; фронт→јужни руб (њиве)

0,06–1,6 km.

Сценарио Кад ватра стиже Да ли је линија дотад

затворена?

Одлука

А — 1 km/дан

(слабије од

прогнозе)

бочно ≈0,3 km/дан → Л1 НЕ

стиже данас; чеони удар

на њиве до поднева

Л1 затворена од ~13 ч —

комотно

Брани Л1. Искористити миран дан: довршити

Л2 целу + З; вечерњи burnout дуж Л1 да се бок

„очисти“ контролисано

Б — 2,5 km/дан

(доња граница

пројекције)

бочно ≈0,7 km/дан → на Л1

касно поподне (16–18 ч);

чеони удар на њиве рано

поподне

Л1 затворена (готова ~13 ч)

— ДА

Брани Л1 уз пуне патроле за жар и подземну

сондажу; Л2 у приправности; појединачна

пребацивања гасе патроле

Ц — 4,5 km/дан

(горња граница;

06.08. измерено

4,05)

бочно ≈1,3 km/дан +

масовна пребацивања

жара → Л1 под ударом већ

13–15 ч

Л1 да, али у максимуму (15–

17 ч) са пребацивањем НЕ

држи поуздано

Одлука у 12 ч (сигнали доле): тежиште на Л2

(јужна деоница ≈1,1 km + постојећих 20 m);

burnout са Л2 у прозору 19–22 ч; Л1 се не

брани телима у максимуму

Д — пробој 0,6

km/ч

(поподневни удар,

3 ч = 1,8 km)

чеони пробој ИЗЛАЗИ НА

ЊИВЕ (руб на 0,06–1,6 km)

— јужни клин изгори до

анкера

њиве су „затворене“

природно; ризик = жар

преко њива ка од. 84 (3,9 km

— граница домета) и

истовремени бок на Л1

прстен од. 84 мора бити готов (јесте — ноћас);

трактори са тањирачама патролирају њиве;

бок се третира по Б/Ц

Е — два фронта

истовремено

(југ + СЗ под

притиском)

СЗ фронт напредује упркос

северном ветру (бочно ка

западу), док југ гори по Ц

ако машина нема довољно за

обе линије — не држе се обе

Брани се линија која штити већу

неизгорелу површину: ЈУГ/ИСТОК (≈8.400 ha

+ од. 84) > З (≈1.400 ha). СЗ тимови се

повлаче, З се спушта на западни руб ГЈ 2818

(последња линија), све машине на југ. Северни

ветар ионако ради за нас на СЗ

Ф — окретање

ветра на Ј/ЈИ

(било који дан;

GFS: СИ већ

уторак вече)

север постаје ГЛАВНИ

правац: 4–5 km

непрекидног горива без

баријере — највећи

сценарио штете целог

пожара

Н-а готова тек пон ~10 ч, Н-б

уторак — до тада север

делимично отворен

Сигнал = прогноза Ј/ЈИ компоненте >3 m/s

за следећи дан → истог часа све слободне

машине на Н; burnout са Н-а док је ветар још

северни (последњи мирни прозор); осматрачи

на северу удвостручени

Подземно

избијање иза

било које линије

сатима после проласка

фронта

линија физички стоји НЕ повлачити линију. Локализовати

избијање (мали тим + резервна машина:

опкопати, залити); линија се држи 48 ч по

протоколу

Сигнали за прелазак (унапред договорени, без импровизације)

МТГ >10 детекција/ч у јужном сектору пре 12 ч → појачај Л2 (сви слободни тимови на јужну деоницу

Л2).

МТГ >20 детекција/ч ИЛИ ватра источно од западног руба од. 38 (тј. преко Л1) → тежиште одмах на

Л2; Л1 остаје само као патролна линија.

Од. 46/47 у пламену (између Л1 и Л2) → припрема Л3: обележавање + машине из резерве; посаде на

прстен од. 84.

СЗ зона: МТГ НИЈЕ окидач (подпрагово) — једини сигнал су осматрачи на З-линији; њихов извештај има

снагу МТГ аларма.

Прогноза Ј/ЈИ ветра >3 m/s за следећи дан (проверава се у свакој прогностичкој тури) → активира

сценарио Ф: све слободне машине на Н-линију.

Жар пали њиве јужно од руба → трактори одмах гасе/заоравају; ако паљење пређе половину растојања

до од. 84 → посада на прстен.

НИМОС · план линија одбране, 08/09–11.08.2026. · Брзине: калибрисано на понашање овог пожара 05–08.08. (слаб ветар 0,5–1,5

km/дан; умерен постојан 1,5–4 km/дан; удари >8 m/s +30–50%; кратки поподневни пробоји ~0,6 km/ч).



Временска оса и безбедност

Зашто Н-линија баш сутра („у миру“): сутра преко дана север је УЗВОДНА страна — северни ветар гура ватру на југ,

па се на северу ради без притиска фронта. Али: (а) северна ивица је жива (детекције данас 13–14 ч), (б) подземно

тињање и пузање кроз крошње напредују и уз ветар, (в) ПРВИ дан са Ј/ЈИ ветром претвара север у највећи сценарио

штете — 4–5 km горива без баријере; GFS већ за уторак вече најављује окретање на СИ. Рок: Н-а готова до понедељка ~10

ч, Н-б до уторка подне.

Ноћас → недеља увече (сви часови CEST)

Час Догађај / задатак

22:00 Старт: подела сектора (Л1 4 тима · З 2 тима · од. 84 1 тим), осматрачи на позиције, договор радио-канала и

сигнала

~00:30 / 01:05 ноћни сателитски прелази — провера јужног фронта и жаришта севера

01:00 МЕЂУЦИЉ: Л1-југ ≥1,0 km траке до песка + ров; З ≥0,5 km; прстен од. 84 ≥50%

~03:30 / 04:50 последњи ноћни прелази — провера: да ли је ноћ „чиста“ или се понавља ноћ 07/08. (пожар није колабирао);

СЗ зона може остати невидљива и кад гори

06:00 ПРОЦЕНА + ротација оператера: стање Л1 (циљ 2,0 km ✓), З (1,0 ✓), прстен (✓); прераспоред по табели смена

06–11 прозор ниског интензитета: довршетак Л1, старт јужне деонице Л2, наставак З

12:00 КРИТИЧНА ТАЧКА ОДЛУКЕ: МТГ сигнали + осматрачи → где се брани поподне (Л1 или Л2); после 12 ч нема

великих прегруписавања до 17 ч

13–15 раст ветра (удари 8,5–11,7 m/s) — машине се измичу са деоница уз активни бок; рад само на Л2/Л3/З

15–17 ОЧЕКИВАНИ МАКСИМУМ: нико на линији испред активног бока; патроле за жар иза Л1/Л2 у пуном саставу

19:54 Terra вечерњи прелаз — вечерња процена дана

19–22 ветар пада — прозор за burnout са одбрањене линије (одлука штаба, стручно вођење)

22:00 нова ноћна смена: довршетак Л2 и З (З КОМПЛЕТНА до понедељка ујутру); тежиште на Н-а (4 тима) —

комплетна у понедељак до ~10 ч; Л3 ако је активиран сигнал

Безбедност — LCES + специфичности ноћи и пешчаре

L (осматрачи): на сваком крају сваке активне деонице + високе дине; за СЗ зону осматрачи су ЈЕДИНИ

поуздан сензор (сателит подпрагован). Сваки тим зна ко је његов осматрач.

C (комуникација): један радио-канал штаба + унапред договорени сигнали за повлачење; провера везе

на почетку сваке смене; мобилна мрежа није ослонац у дину-рељефу.

E (путеви извлачења): увек ДВА смера по деоници — ка њивама (југ) или у хладно изгорело; путеви се

обилазе пре мрака; дим преко путева = стоп кретању возила.

S (зоне сигурности): њиве и хладно погорелиште; никад неизгорела састојина. Свака посада зна своју

зону пре почетка рада.

НИКО испред чела ватре — ни машина ни пешак; бочни рад само уз осматрача и договорен сигнал.

Рад ноћу у културама: машине у паровима (никад сама), осветљење, суве вертикале (сушике)

обележити и обарати пре рада у близини.

Подземна жаришта: ход по пепелу само са сондом (врело тло под кором пепела); линије се држе и

патролирају најмање 48 ч после проласка фронта.

Ограде плана: Овај план је просторно-рачунски предлог заснован на сателитским подацима и

измереним учинцима машина. Коначан распоред линија и људи одређује штаб гашења који види терен —

проходност, влагу горива, расположивост људи за чување линије. Координате крајева линија померати на

најближи проходан просек/пут. Све површине су „најмање“ процене по сателитским подацима.

НИМОС · план линија одбране, 08/09–11.08.2026. · Прорачуни система НИМОС засновани на подацима сателита NASA/NOAA VIIRS,

NASA MODIS (Aqua/Terra), EUMETSAT Meteosat MTG и ESA Sentinel-2; ветар: ICON/ECMWF/GFS; опасност: FWI (EFFIS). Теренски

извештаји команданта гашења уграђени 08.08. 22:40–22:50.



П Р Е Д Л О Г  И Н С Т И Т У Т А  ·  С Л Е Д Е Ћ И  К О Р А К  С И С Т Е М А  Н И М О С

Пожари, пун круг: предвидети — спречити —

угасити — санирати

Од дојаве до обновљене шуме: подаци вашег предузећа + сателитска обрада Института + вештачка

интелигенција — са тежиштем на превенцији и санацији, где се улагање највише враћа

4 ч 38 мин

унапред најављен

правац ширења

фронта

±400 m

тачност прогнозе

тачке ескалације

10 мин

циклус праћења

активног фронта

(Meteosat)

20 m

штета по одсеку — за

дане, не месеце

24/7

громови · суша ·

опасност · дојаве без

паузе

— потврђено на стварним пожарима, август 2026 —

Легенда: 
✓

 већ ради у систему НИМОС +  предложено проширење

Сваки предлог система долази са подацима и

образложењем — коначну одлуку увек доноси струка.

Уводни разговор и демонстрација на стварним подацима,

без обавеза · blog.nimos.ilfe.org

Институт за низијско шумарство и

животну средину

Универзитет у Новом Саду · Антона Чехова 13д,

Нови Сад

др Дејан Б. Стојановић, аутор ·

dejan.stojanovic@uns.ac.rs

Предлог је информативног карактера и не мења садржај овог извештаја.

ПРЕДВИЂАЊЕ

знати где ће горети — пре

прве варнице

✓
Опасност (FWI) по

газдинској

јединици, до 5 дана

унапред

✓
Пројекције ширења

активног пожара —

ветар × гориво ×

терен

+ Карта горива по

састојини из ваших

састојинских података

+ АИ модел паљења:

историја, громови,

коридори пруга/путева,

влага земљишта

ПРЕВЕНЦИЈА

најјефтинији пожар је онај

који не избије

✓
Дневни громовски

преглед — надзор

тачака удара 72 сата

+ Карта ризика по

одсеку: опасност ×

вредност састојине ×

историја паљења →

приоритети патрола

+ Противпожарне пруге

и осматрачнице

планиране на

симулацијама ширења,

не на осећају

+ Рубне и приватне

шуме уз ваше

комплексе — пожар не

познаје границе поседа

+ Предсезонски пресек:

гориво, суша, критичне

зоне, препоруке по ГЈ

ТЕЖИШТЕ

ГАШЕЊЕ

права одлука док пожар још

траје

✓
Фронт на 10 минута

+ груписане дојаве по

одељењима

+ Командна табла

штаба: фронт, правац,

прогноза, снаге — једна

слика за све

+ Водозахвати и путна

мрежа — навигација

екипа најкраћим

проходним путем

+ Камере и дронови где

постоје — потврда

дојаве за минуте

САНАЦИЈА

од пожаришта до обновљене

шуме

✓
Штета 20 m (dNBR)

по одсеку са

степеном озбиљности

— за дане

+ Нацрт санационог

плана: штета ×

састојински подаци →

запремине, приоритети

сече, динамика

+ Стража над

пожариштем:

поткорњаци на

ослабљеним

састојинама, бесправне

сече, ерозија на

нагибима

+ Пошумљавање са

провером: избор врста

отпорнијих на сушу и

пожар + сателитско

праћење успеха

+ Праћење обнове

годинама (NDVI/радар)

— докази за фондове и

осигурање

ТЕЖИШТЕ


